

Świecie, dn.04.10.2016r.

FN.II.152.1.2016

## Rada Sołecka Lipinki

W odpowiedzi na petycję dotyczącą przywrócenia pierwotnego terminu realizacji inwestycji pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1204C Jaszczerek – gr.województwa – Lipinki – Dąbrowa uprzejmie informuję, że nie widzę obecnie takiej możliwości.

Decyzja o przesunięciu terminu realizacji z roku 2017 na rok 2018 zapadła na Sesji Rady Powiatu Świeckiego w dniu 31 sierpnia 2016 roku. Powiat Świecki jest przygotowany do inwestycji od strony dokumentacyjnej, ponieważ w bieżącym roku sfinansowano opracowanie dokumentacji. I właśnie wzrost kosztów inwestycji wynikający z opracowanej dokumentacji był podstawowym argumentem, który przesądził o przesunięciu o jeden rok terminu realizacji zadania. Ponadto Gmina Jeżewo, jako jedna z dwóch gmin współfinansujących to zadanie, zasygnalizowała problem z możliwością wywiązania się w roku 2017 z wcześniej złożonych deklaracji.

Pragnę zapewnić Państwa, że inwestycja ta zostanie potraktowana jako absolutnie priorytetowa do realizacji w roku 2018. Natomiast w roku 2017 w miarę możliwości zwiększymy maksymalnie standard utrzymania bieżącego na wskazanych przez Państwa odcinkach.

STAROSTA

*Franciszek Koszowski*